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Project: |Project Buku dan Training vSphere 2019

What will define success on this project?

- Peningkatan jumlah peserta training > 10%

- Peningkatan jumlah pembeli buku dan ebook > 20%
- Peningkatan pemahaman peserta training

- Standarisasi training

- Peningkatan jumlah instruktur training

Action Steps: Deadline:

1. [Revisi buku vSphere 31 Januari 2019
2. |Pembelian RAM SODIMM 16 GB per keping sebanyak 8 Keping @4t 31 Januari 2019
3. |Pencetakan buku vSphere revisi 31 Januari 2019
4. |Rilis ebook vSphere revisi 31 Januari 2019
5. |Menulis posting blog terkait vSphere sebagai pemancing minimal seminggu 2x 31 Januari 2019
6. |Pembuatan buku tugas/lab berikut dengan list catatan server dan list file training | |31 Januari 2019
7. |Pembuatan NFS dan iSCSI setiap student 24 Januari 2019
8. |Pembuatan lembar informasi mencakup akses wifi, nama student, akses ke server| |24 Januari 2019
9. |Simulasi training dan materi presentasi 07 Feb 2019
References:

Questions | need to answer to complete this project:

Biaya cetak buku

Harga RAM

Rata-rata jumlah peserta training vSphere setiap kali diadakan

Rata-rata jumlah pembeli buku vSphere setiap bulan

Rata-rata jumlah pembeli ebook vSphere setiap bulan
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How will | measure and track my progress?

Perlu dibuat timeline terpisah yang bisa diupdate secara berkala

For Revenue Projects:

Do | have a marketing sequence?

Do | need to develop this product before selling it?

Do | need to develop content to support the marketing?

Do | need to develop sales materials?

Who is my support team for this project?

Arif Rahman

Raihan
Alifa

What sources of information may | need to access for this project?

Tokopedia

BL

Shopee

Google Play Book
Publishdrive

What else do | need to consider to make this project a success?

Perlu pengawalan project ditahap awal dan edukasi team sebagai penerus
Sertifikasi VCP untuk team terkait (calon instruktur)
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